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IHR PARTNER FÜR DIE TRAGWERKSPLANUNG 



Fünf Erfolgsfaktoren: 

 

• Klare Ziel– und Anforderungsdefinition 
Eindeutige Termine und Kosten,  

vollständige Unterlagen vor Planung sind 

entscheidend 

• Sorgfältige Datenbasis 
Abgestimmte Statik, Architektur-Werkpläne, 

technische Spezifikationen (Aufzug), 

Frühzeitige Klärung offener Punkte in um 

Planänderungen zu vermeiden. 

Einheitliche Datenstruktur in CAD und 

Kommunikation 

• Koordination und Kommunikation 
Enge Abstimmung zwischen aller Beteiligten 

Nutzen digitaler Werkzeuge wie Bimplus für 

Transparenz,  

Allplan Exchange für aktuellste Planung 

• Qualitätsicherung vor Ausführung 
Prüfung der Planung auf Vollständigkeit und 

Ausführbarkeit,  

Fehlervermeidung durch Checklisten und 

Freigabeprozesse (Bimplus) 

• 3D-Visualisierung und 

Konflikterkennung 
Digitale Modelle zur frühzeitigen Erkennung 

von Planungs– und Ausführungsproblemen und 

zur besseren Verständlichkeit für Bauherren 

und Ausführende. 

Planungsfehler und Ihre 

Folgen: 

• Unvollständige und / oder unklare 

Informationen 
Führt zu Missverständnisse, Nachträge und 

Bauverzögerungen 

• Fehlende oder unzureichende 

Abstimmung zwischen Fachplanern 
Konflikte auf der Bausteile (z.B. Bauteile 

kollidieren) 

• Zu späte Einbindung von wichtigen 

Partnern 
Notlösung statt optimierte Planung 

deutlich höhere Kosten 

• Fehlende Plausibilitätsprüfung 
Fehler bleiben erst unentdeckt, bis auf der 

Baustelle zu einem unwiderruflichen Mangel 

entstehen. 

• Verzicht auf digitale Werkzeuge 
Erhöht die Fehlerquote enorm und verlängert 

den Abstimmungsprozess 

Kontaktieren Sie uns—gemeinsam bringen wir Ihr Projekt auf Erfolgskurs 

E-Mail: info@planstyle.de ; Telefon: +49 941 850047 54 


